

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

19318-1

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		20,000			20,000	20,000	12,000		12,000	60.00	-8,000	-40.00	已依業務單位實際需求執行，目前尚有部分仍在採購中，致累計執行率未達成預期，嗣後改進注意，預計109年12初辦理核銷。	已依業務單位實際需求執行，目前尚有部分仍在採購中，致累計執行率未達成預期，嗣後改進注意，預計109年12初辦理核銷。
機械及設備		20,000			20,000	20,000	12,000		12,000	60.00	-8,000	-40.00		
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		20,000			20,000	20,000					-20,000	-100.00		

基隆市地方教育發展基金—基隆市仙洞國民小學

19318-2

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		20,000			20,000	20,000						-20,000	-100.00	已依業務單位實際需求執行，目前尚有部分仍在採購中，致累計執行率未達成預期，嗣後改進注意，預計109年12初辦理核銷。	已依業務單位實際需求執行，目前尚有部分仍在採購中，致累計執行率未達成預期，嗣後改進注意，預計109年12初辦理核銷。
購建中固定資產															
總計		40,000			40,000	40,000	12,000		12,000	30.00		-28,000	-70.00		