



基隆市地方教育發展基金—基隆市碇內國民小學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 107 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		138,000			138,000	138,000						-138,000	-100	1. 本案於107年4月12日簽請校長核可採購。 2. 本案107年04月16日公告第1次招標。 3. 本案於107年4月23日第1次開標，結果流標。 4. 本案於107年4月23日第2次公告招標。 5. 本案於107年4月27日第2次開標，結果流標。  共同供應契約已於107年4月27日上架，5/1改與共同供應契約廠商訂購，以增進採購效率。
購建中固定資產														
總計		138,000			138,000	138,000						-138,000	-100	