

基隆市地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00		
機械及設備		60,000			60,000	60,000					-60,000	-100.00	天文教育相關教學設備採購案於112年5月19日決標，履約期間100日曆天。因裝置設備完成後，必須選擇“晴朗的夜晚、星星很多的夜晚”進行測試與校正，故履約期限較長。	督促廠商儘快趕工辦理驗收請款。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		320,000			320,000	320,000					-320,000	-100.00		

基隆市地方教育發展基金—基隆市立武崙國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 7 月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 交通及運輸設備		320,000			320,000	320,000					-320,000	-100.00	天文教育相關教學設備採購案於112年5月19日決標，履約期間100日曆天。因裝置設備完成後，必須選擇“晴朗的夜晚、星星很多的夜晚”進行測試與校正，故履約期限較長。	督促廠商儘快趕工辦理驗收請款。
購建中固定資產 雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產 租賃資產														
租賃資產 租賃權益改良 租賃權益改良														
總計		380,000			380,000	380,000					-380,000	-100.00		