基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 101 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形							結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)		契約責任數		預估%	實際%		
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%						
土地																		
土地																		
購建中固定資產																		
土地改良物																		
土地改良物																		
購建中固定資產																		
房屋及建築	488,628				488,628	488,628					-488,628	-100						
房屋及建築	488,628				488,628	488,628					-488,628	-100			0	0	風雨走廊及家俱整修等工程尚缺市府驗收記錄辦理核銷	1週內完成結算付款
購建中固定資產																		
機械及設備		120,000			120,000	30,000					-30,000	-100						
機械及設備		120,000			120,000	30,000					-30,000	-100			0	0	預計採購6台平板電腦，因本季分配不足，擬併同6月分配一併採購	併同6月分配一併採購
購建中固定資產																		
交通及運輸設備																		
交通及運輸設備																		
購建中固定資產																		
什項設備		60,000			60,000	40,000					-40,000	-100						
什項設備		60,000			60,000	40,000					-40,000	-100			0	0	尚未進行採購	1週內完成採購達成進度
購建中固定資產																		

基隆市地方教育發展基金—基隆市深美國民小學

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 101 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形							結餘款	累計工程進度		差異或落後原因	改進措施
							實際執行數				比較增減(一)		契約責任數					
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		實支數	應付未付數	合計	%	金額	%			預估%	實際%		
總計	488,628	180,000			668,628	558,628					-558,628	-100						