計畫編號：
基隆市社區營造點徵選
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計畫名稱：駐足蚵港邊 再現蚵珠簾
（修正計畫）
實施期程：自計畫核定日起至民國108年11月22日
指導單位：文化部
            主辦單位：基隆市政府
            承辦單位：基隆市文化局
            執行單位：樂一社區發展協會
                      基隆市安樂區安樂國民小學
中　華　民　國　108年5月20日
108年基隆市社區營造點徵選提案計畫綜合資料表
	申請單位
	樂一社區發展協會
	代表人
職稱姓名
	羅勇賢
理事長

	立案字號
	基府社行字第035437號
	金融機構
名稱帳號
	基一信安一路分社
0021200302733

	統一編號
	78966794
	
	

	聯絡人
職稱姓名
	羅勇賢

理事長
	電話
傳真
	0911897160
24278381

	地址
	基隆市安樂區樂一路28巷19號

	E-mail
	Yung2384@gmail.com

	計畫名稱
	駐足蚵港邊再現蚵珠簾

	實施期程
	自計畫核定日起至108年11月22日

	實施地點
	樂一社區發展協會及安樂國小周邊

	計畫內容
項目
	搭建「蚵情冉冉時光廊」，再現蚵殼港風華。
配合社規師計畫於魚池上方增假山將蚵殼港舊時景象呈現，並將該景以QR叩方式解說。

	總預算
	200,000
	自籌經費
	0

	申請文化局補助經費
	200,000
	申請其他機關補助金額
	

	最近三年曾獲補助
計畫名稱及金額
	

	申請單位戳記
	


108年基隆市社區營造點徵選提案計畫綜合資料表
一、計畫名稱：駐足蚵港邊再現蚵珠簾

二、計畫緣起：
    佛祖嶺下的蚵殼港，港灣成串的蚵殼苗，山海對唱的蚵仔情，一幕幕這片土地的動人詩篇，漸漸流逝於時光長河中。一次巧然邂逅，耆老娓娓道來這些感人的懷舊故事，也挑起了學童們對這片
    土地的好奇與情愫。為了引領學童探索家鄉之美，邀請社區居民攜手共創蚵港風華，因此規劃將本校一樓廊道改造成紀錄蚵港文史，激發社區改造發想的對話平台。
     以上規劃也結合了本校校訂課程「駐足蚵港邊再現蚵珠簾」的課程內涵：從在地蚵殼港前世文史出發，希冀透過與耆老對話、社區走讀，體驗探究，發現環境變遷的脈絡與在地問題，並在與社區居民凝聚共識下，共同推動社區改造計畫。
    一樓廊道改造成「蚵情冉冉時光廊」其設計理念是將此廊道分為「過往~更迭~現今」三區域，「過往」喚起蚵殼港的前世，以大圖    輸出呈現先民生活情境，讓身處廊道的居民尋找老蚵港的歷史軌跡；「更迭」紀錄耆老與學童各自對社區環境的記憶，透過兩代繪製的社區地圖彼此對話，訴說社區演變的故事；「現今」以蚵為造型的布告欄，發表居民發現的社區問題、解決方案，以及推動社區改造的歷程與成果。社區的故事需要傳承與再造，冀望猶如沉睡中的蚵港文采，能在大家的努力下，再創風華。
三、計畫目標：
 (一) 透過學校與社區居民共同推動社區營造計劃，並結合學校在地化課程，帶動學童及居民對社區議題的關注。
 (二) 藉由動手改造的過程凝聚社區共識，共同營造優質環境。
 (三) 營造一個紀錄蚵殼港文史及紀錄推動社區改造計畫過程的平台。
四、執行單位：樂一社區發展協會、基隆市安樂區安樂國民小學
五、實施時間：自計畫核定日起至民國108年11月22日
六、實施地點： 基隆市安樂國小一樓廊道
七、社區資源概況：     
    蚵殼港為基隆後火車站一帶，今安一路與西定路、成功二路交叉路口地區，其地形為西岸曾仔寮山與佛祖嶺間的谷地，受來自大竿林與內木山溪所匯流的蚵殼港河貫穿，過去是基隆前往金包里的必經地區。
    蚵殼港之地名由來，是蚵殼港河口，現在安和里、樂一里一帶俗稱火窯仔，集蚵殼燒灰供建材用途而來。安樂區樂一里面積為.5181平方公里，人口有658人，人口密度為1270人/平方公里，人口密度較低，其中一個原因是麵粉廠佔去該里的可觀面積，    麵粉廠倒閉後土地閒置，人口也因而沒有增加。

    樂一里的安樂市場，早期即為蚵殼港全區商業較發達的地帶，至今仍是商業活動熱絡。

    樂一路28巷裡成立了基隆市第十處「長照C級據點」，由基隆市樂一社區發展協會承接，照顧需要照顧的長輩們。
    在樂一路81巷仍保有舊時的古井（番仔井）外，鄰近區域也有
    許多富人文特色或歷史背景的景點，老大公廟、慈雲寺、劉銘傳
    隧道、土地公廟、一江山紀念祠…等等。
八、計畫內容及實施項目含項目名稱、活動內容及進行方式等
	期程
	項目名稱
	活動內容
	進行方式
	工作分配

	108.06.01
~
108.06.10
	成立蚵望工作坊
	1.舉辦說明會，對社區居民說明本社造計畫的目的。
2.透過兒童朝會，對學童進行社造說明。
3.召集有意願的親師生及社區居民組成「蚵望工作坊」，並成立粉絲團，定期發表工作坊活動內容。
4.工作坊定期與不定期召開會議，進行討論及規畫活動內容。
	1.組織工作坊。
2.成立粉絲團。
3.召開會議。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

連婉珍主任

林宏鈞組長

	108.06.10
~
108.06.20
	與耆老有約
	1.由耆老介紹蚵殼港地名由來、在地文史故事，以及環境的變遷。
2.邀請學童、社區居民參與，聽耆老說故事，從彼此對話中深入瞭解蚵殼港的歷史軌跡。
	1.口述歷史。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

連婉珍主任

張淑華組長

	108.06.20
~
108.06.30
	走讀蚵殼港
	1.社區文史工作者帶領學童、社區居民進行蚵殼港走讀活動。
2.從走讀過程中瞭解蚵殼港的區域位置，以及歷史與地理風貌，並認識過去與現在的差異。
3.觀察生態環境，認識常見物種名稱及特性，以及對棲息地的需求。
	1.社區走讀。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

連婉珍主任

張淑華組長



	108.07.01
~
108.07.30
	時光機的祕密
	1.蒐集蚵殼港舊照片，並瞭解照片相關內容。
2.工作坊成員針對舊照片編輯及其文字說明進行討論。
3.將編輯完成的照片、文字敘述以大圖輸出方式製成壁貼，布置於「蚵情冉冉時光廊」天花板處，呈現先民於蚵殼港的生活情境圖。
	1.蒐集蚵殼港舊照片。
2.製作蚵殼港先民生活情境圖。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

邱匡毅組長

盧巧滿組長

李彥融組長余德賢組長

	108.07.01
~
108.09.30
	蚵港上河圖
	1.耆老與學童各自完成童年記憶的社區地圖，並以大圖輸出方式輸出各自完成的「蚵港上河圖」。
2.將「蚵港上河圖~前世篇」、「蚵港上河圖~今世篇」裱框後並列於「蚵情冉冉時光廊」廊道右側。
3.製作「蚵港上河圖」重要地標的雙語標示。
4.培訓小小蚵港雙語(國語、閩南語)導覽員，並分為兩組，一組負責解說「前世篇」，另一組負責「今世篇」，讓社區居民瞭解環境的變遷。
	1.完成社區地圖。
2.培訓小小導覽員(雙語-國語、閩南語)。
3.導覽員解說。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

連婉珍主任張淑華組長李彥融組長

邱匡毅組長

盧巧滿組長



	108.07.01
~
108.10.30
	蚵港風華改造計畫
	1.採分組方式調查居民對
社區生活的看法， 發現社
區現有的問題與社區居民
的需求，作為規畫下階段社
區改造方向的依據。
2.調查表分為三部分，第一部分為針對本社區最想推薦的項目是什麼；第二部分為社區現有什麼問題；第三部分為對社區的期望。
3.進行問卷調查及訪談調查，並針對調查結果進行統計與分析。
4.針對調查結果，邀請居民共同擬定蚵港社區改造計畫。
	1.問卷/訪談調查。
2.統計分析
  調查結果。
3.擬定社區
  改造計畫。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

連婉珍主任

張淑華組長



	108.07.01
~
108.09.30
	蚵望未來布告欄工作坊
	1.改造舊有布告欄，改以「蚵」為素材及造型的「蚵望未來布告欄」。提供發表居民發現的社區問題、解決方案，以及推動社區改造的歷程與成果。
2.進行布告欄平面圖設計。
3.平面設計圖票選活動，並進行最後定稿。
4.利用紙板、環保再生物品、蚵殼等多元素材,創作布告欄立體模型，並進行檢討修正。
5.透過基礎課程並配合改造設計,協夥伴團隊完成基礎工程(含清潔/背景牆面粉刷)。
6.成立「蚵望未來布告欄」實作工作坊，區居透過實作工程，共同完成布告欄。
	1.徵選設計圖。
2.立體模型製作。
3.辦理基礎課程。
4.背景牆基礎清潔及粉刷。
5.布告欄實作。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

李彥融組長

邱匡毅組長

余德賢組長

盧巧滿組長

林宏鈞組長

	108.11.01
~
108.11.22
	蚵華再現
社區齊戀
	1.辦理動態/靜態成果展。
2.邀請基隆市安樂高中師生、西定國小師生、社區居民到營造點參觀。
3.具體訪問並記錄參觀者及居民的感想與建議。
	1.完成本案具體成果展。
	督導：

蕭玉盞校長

執行：

連婉珍主任

張淑華組長

林宏鈞組長

李彥融組長

邱匡毅組長

余德賢組長

盧巧滿組長


樂一社區配合社規師計畫於魚池上方增設假山將蚵殼港舊時景象呈現，並將該景以QR叩方式解說。
課程：
	日  期
	課 程 名 稱
	上課時間
	授課老師

	107/7/3
	陶土模型塑造
	3小時
	謝源張

	107/7/10
	陶土模型塑造
	3小時
	謝源張


工作項目：辦理二場耆老及安樂國小師生邊說故事邊用陶土塑造舊時車站、學校、慈雲寺、…等模型。
1.作法：邀請地方耆老開喫茶會讓他們講述故事給安樂國小師生了解蚵殼港以前的史料。
   2.目的：在讓他們講述故事中可讓長者回憶年輕時的情景，如時間回到從前，增加人際關係。   
 3. 實施期程：自7月起至9月
 4. 實施步驟：由謝源張老師教導如何以陶土塑造型體，再送至燒窯加工上釉，再放至假山
九、預定執行進度（以甘特圖表示）
	        月份
工作項目
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月

	成立蚵望工作坊
	   
	
	
	
	
	

	與耆老有約
	   
	
	
	
	
	

	走讀蚵殼港
	
	
	
	
	
	

	時光機的祕密
	
	
	
	
	
	

	蚵港上河圖
陶土模型塑造
	
	
	
	
	
	

	蚵港風華改造計畫
	
	
	
	
	
	

	蚵望未來布告欄工作坊
	
	
	
	
	
	

	蚵華再現社區齊戀
	
	
	
	
	
	


十、社區推動人力配置
	性質
	姓   名
	負責工作/項目

	主要執行人員
	蕭玉盞/安樂國小校長
	社區營造點活動策畫

	主要執行人員
	羅勇賢/樂一里社區發展協會理事長
	社區營造點活動策畫/財務報表/聯繫工作

	主要執行人員
	連婉珍/安樂國小
教務主任
	社區營造點活動規劃/執行

	主要執行人員
	張淑華/安樂國小
組長
	社區營造點活動規劃/執行

	主要執行人員
	邱匡毅/安樂國小
組長
	社區營造點藝術規劃/執行/美學指導

	主要執行人員
	盧巧滿/安樂國小
組長
	社區營造點活動紀錄影像工作

	主要執行人員
	李彥融/安樂國小
組長
	社區營造點活動工作執行

	主要執行人員
	林宏鈞/安樂國小
組長
	社區營造點活動工作執行

	主要執行人員
	余德賢/安樂國小
組長
	社區營造點活動工作執行

	協助執行人員
	廖林彥/安樂國小
家長會長
	參與本次改造點/社區規劃工作坊活動


十一、預期效益
（一）營造一個紀錄蚵港文史、環境變遷、推動社區改造過程的平台，
 使居民認 識蚵港歷史，關注社區議題，參與社區改造。
（二）透過改造過程，激發社區居民對營造優質環境的動力。
（三）透過大手牽小手，親師生共學，傳唱蚵殼港一幕幕動人的故事，
 除了共同懷舊，心存感恩，再現蚵港風華，並達到學校社區共創雙
 贏的理想。
