

基隆市地方教育發展基金—基隆市東光國民小學

19309-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		210,000			210,000	210,000						-210,000	-100.00	
機械及設備		210,000			210,000	210,000						-210,000	-100.00	該項教學設備應安裝於教室，為避免安裝施工干擾學生上課，本校指定廠商須於假日時段施工，以致無法於三月份完成驗收付款。
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備														
雜項設備														
購建中固定資產														

採購設備廠商皆已送達學校，也排程陸續於假日施工。

基隆市地方教育發展基金—基隆市東光國民小學

19309-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		210,000			210,000	210,000						-210,000	100.00	